



*Ministero della cultura*  
**SEGRETARIATO GENERALE**

Servizio V - Contratti e attuazione programmi  
Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione

*A:*

**Componenti con diritto di voto del Comitato  
di Sorveglianza del Piano Sviluppo e  
Coesione del Ministero della cultura**

Loro indirizzi di posta elettronica

*E. p.c., a:*

**Gabinetto del Ministro**

[gabinetto@cultura.gov.it](mailto:gabinetto@cultura.gov.it)

**Rappresentanti del Partenariato Economico  
e Sociale**

[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)  
[direzionegenerale@ance.it](mailto:direzionegenerale@ance.it)  
[posta@filcams.cgil.it](mailto:posta@filcams.cgil.it)  
[segreteriagenerale.fp@cisl.it](mailto:segreteriagenerale.fp@cisl.it)  
[uilcom@uilcom.it](mailto:uilcom@uilcom.it)  
[direzionegenerale@confapi.org](mailto:direzionegenerale@confapi.org)  
[ufficiofairoma@fondoambiente.it](mailto:ufficiofairoma@fondoambiente.it)

**Autorità di Certificazione del Piano Sviluppo  
e Coesione del Ministero della cultura**

Direzione Bilancio del Ministero della cultura  
Direttore Generale  
[dg-bi@cultura.gov.it](mailto:dg-bi@cultura.gov.it)

**Direzione Generale Cinema e audiovisivo  
del Ministero della cultura**

Direttore Generale  
[dg-ca@cultura.gov.it](mailto:dg-ca@cultura.gov.it)

**Segretariato Regionale del Ministero della  
cultura per la Calabria**

Segretario regionale  
[sr-cal@cultura.gov.it](mailto:sr-cal@cultura.gov.it)

**Ministero della cultura – Parco Archeologico  
dei Campi Flegrei**

[pa-fleg@cultura.gov.it](mailto:pa-fleg@cultura.gov.it)

*Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione - Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero della cultura.  
Chiusura procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza (ai sensi dell'art. 7,  
comma 1, del Regolamento di funzionamento).*

Con riferimento al Piano in oggetto si comunica che la procedura di consultazione scritta, avviata con nota prot. 20414-P del 7 giugno u.s., si è conclusa.

Nel corso della procedura, la Regione Campania, con nota prot. PG/2024/0300297 pervenuta il 17 giugno u.s., ha formulato osservazioni, in riscontro alle quali si rappresenta quanto segue.

*1) Approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) relativa all'anno 2023*

Come esplicitato nella RAA, il PSC si articola in 607 interventi (CUP), di cui, al 31/12/2023, escludendo gli interventi con OGV non conseguita che fuoriescono dal quadro di attuazione del Piano, il 63% in termini di valore finanziario risulta in più avanzato stato di attuazione (esecuzione lavori/fornitura, ecc. e/o collaudo) o concluso e il 69% in termini di incidenza sul numero complessivo degli interventi.

Gli interventi localizzati nel territorio della Regione Campania, escludendo quelli con OGV non conseguita, sono 43, con un valore finanziario complessivo di 137,38 milioni di euro (oltre a 22 interventi, con un valore finanziario totale di 147,28 milioni di euro, attuati nell'ambito dei Contratti istituzionali di sviluppo "Napoli – Centro storico" e "Vesuvio – Napoli – Pompei").

Di questi, al 31/12/2023, il 67% in termini di valore finanziario (91,81 milioni di euro) e il 74% in termini di incidenza numerica (n.32 interventi) risultano in più avanzato stato di attuazione o conclusi.

Riguardo ai due interventi a titolarità della Regione Campania – "Lavori di messa a sistema del cammino turistico culturale della "Via Francigena" in Campania" (CUP B65C20000350001) e "Realizzazione della Biblioteca agli Studi Filosofici nei locali di Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone" (CUP B63J19000070001), si prende atto dei dati di attuazione procedurale comunicati dalla Regione medesima alla quale si raccomanda di provvedere al coerente aggiornamento nel sistema di monitoraggio SGP sia dello stato di avanzamento procedurale, sia di quello finanziario degli interventi in esame nella prossima sessione bimestrale.

Si formula anche raccomandazione con riferimento agli interventi del macro-progetto "Litorale Domitio Flegreo" (a titolarità di Amministrazioni comunali), nell'ambito del quale la Regione Campania svolge il ruolo di unico interlocutore con il MiC e, in particolare, implementa il sistema monitoraggio per conto dei Beneficiari, secondo quanto previsto dall'Accordo operativo stipulato con il Ministero in data 4 gennaio 2021. Al riguardo si chiede di garantire una maggiore semplificazione e celerità delle procedure.

Per quel che riguarda l'avanzamento della spesa del PSC, nella RAA, ai paragrafi 7 e 10 cui si rinvia, sono state evidenziate le criticità, generate dalle condizioni del contesto esterno di riferimento, di cui l'avanzamento degli interventi del Piano ha continuato a risentire per tutto il 2023, nonché le misure adottate dall'Autorità Responsabile con l'obiettivo di accelerarne l'attuazione (tra le quali, in particolare, il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro). Tuttavia, la spesa realizzata nel 2023 si è attestata al livello previsto nella RAA 2022, con uno scostamento di poco più di un milione di euro. Inoltre, i dati di avanzamento procedurale degli interventi risultanti dalla BDU al 30/04/2024, escludendo quelli attuati mediante i CIS e gli interventi con OGV non conseguita, attestano che il PSC, anche grazie all'implementazione delle suddette misure, è in piena attuazione.

2) *Aggiornamento della scheda relativa all'intervento "Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità" (CUP F29J16000380001)*

Si prende atto della condivisione da parte della Regione Campania dell'aggiornamento della scheda in esame, secondo l'informativa fornita.

In conclusione, in esito alla presente procedura di consultazione scritta, è approvata la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura relativa all'anno 2023, di cui si allega la versione finale.

Si allega, altresì, la scheda aggiornata relativa all'intervento "Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità" (CUP F29J16000380001), ad invarianza del finanziamento assegnato, come condivisa da questo Comitato di Sorveglianza.

**L'AUTORITÀ RESPONSABILE  
DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE**  
(Dott. Nicola Macri)

**Allegati:**

1. *Relazione annuale di attuazione 2023 (PDF)*
2. *Scheda aggiornata dell'intervento "Parco Archeologico dei Campi Flegrei - Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità" - CUP F29J16000380001 (PDF)*